
Id Taaknaam Eenh

1 Voorbereidingstraject

2 Gunning deelname bouwteam

3 Project start-up (PSU)

4 Overleg momenten bouwteam PvE 

5 Vastellen PVE 

6 Overleg momenten bouwteam UO

7 Vast stellen UO

8 Indienen gespecificeerde kostenopgave

9 Gunnings besluit uitvoeringsfase bouwteam

10 Inmeten werkterrein

11 Uitvoeringstraject  

12 Communicatie met stakeholders

13 Voorbereidingstijd uitvoering inkoop e.d.

14 In-situ keuring te ontgraven grond kwartsegment

15 Aanbrengen bouwplaats inrichting

16 Aanbrengen rijplaten bereikbaarheid

17 Frezen terrein

18 Uitzetwerkzaamheden, verkeersmaatregelen en 
bouwplaatsinrichting

19  Verwijderen toplaag en uitvoeren asfaltonderzoek 
(levensduur)

20 Vlakheidsonderzoek en technische staat asfalt 
beoordelen

21 Grondwerk tbv kwartsegment

22 Herstellen onvolkomenheden technische nummers

23 Herstellen banden t.b.v. aanbrengen toplaagen 

24 Herstellen overig straatwerk 

25 Vervangen kapotte goten

26 Profileren funderingslaag kwartsegment

27 Funderings laag keuren ( stop / bijwoon )

28 Onderlaag /  profileerlaag asfalt aanbrengen

29 Leveren en aanbrengen toplaag asfalt

30 Nieuwe asfalt laag kwartsegment keuren ( stop / bijwoon 
)

31 Eventueel toplaag asfalt polijsten

32 Uitfluxtijd asfalt 

33 Leveren en aanbrengen sandwich constructie 
aanloopstroken verspringen en rondbaan

34 Leveren en aanbrengen sandwich constructie 
D-segment

35 Sandwich constructie keuren ( stop / bijwoon )

36 Leveren en aanbrengen belijning atletiekbaan

37 Technische onderdelen keuren ( stop / bijwoon )

38 Eindkeuring diverse aspecten door Atletiek Unie ( stop / 
bijwoon )

39 Opruimen en afwerken terrein rondom

40 Eindoplevering werkzaamheden ( bijwoon )

41  Buffer
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